營造廠 AI 工作流　POC 進度表

範圍：1 個工地、1 位主任、1 位專案經理、1 位 IT 窗口。準備期 10/22～11/4，實測 4 週 11/5～12/2，評估週 12/3～12/9。更新日期 2026-11-03。

階段	工作項目	負責	準備週 10/22～11/4	第1週 11/5～11/11	第2週 11/12～11/18	第3週 11/19～11/25	第4週 11/26～12/2	評估週 12/3～12/9
準備	取得日報與進度表範本 完成 10/28	主任、專案經理						
	統一工項與材料代碼 完成 10/29	專案經理、顧問						
	建立資料底座、開發三項功能 完成 11/3	開發						
	Discord 伺服器、頻道與權限 完成；正式帳號 11/4 填	IT 窗口						
	測試頻道實測（照片、文字、語音、18:00、週表） 完成 11/3	開發、使用者						
	主任與專案經理操作教學、清測試資料 11/4	專案窗口						
照片歸檔	照片自動歸檔上線 11/5 開通	開發						
	歸檔運行與成功率監看	IT 窗口						
文字與語音日報	文字、語音回報與主任確認上線 11/5 開通	開發						
	蒐集語音與文字樣本及標準答案	主任						
	語音辨識（地端）與 Claude 校正實測調校	開發						
	18:00 審閱版、00:00 定稿，與人工日報並行 11/5 開通	主任、專案經理						
週進度表	週二 09:00 總工程進度表草稿 首份 11/10	開發						
	專案經理審核與回饋，每週二	專案經理						
評估	彙整指標、問卷與訪談	顧問						
	POC 結案報告	顧問						
	Go、調整、No-Go 決策會議	主管、專案窗口						
	里程碑		M0 啟動 11/4	M1 上線運行 11/11	M2 語音實測報表 11/18	M3 日報穩定產出 11/25	M4 週進度表審核完成 12/2	M5 結案決策 12/9

客戶負責　開發負責　共同　決策　　主任 11/5（四）開始實測，各週以週四為起點，每週三檢討落在該週最後一天。

里程碑與驗收條件

每個里程碑需達成交付與驗收條件才進入下一階段；目標值為假設，需與客戶共同確認。

里程碑	時點	交付	驗收條件	確認者
M0 啟動	11/4	三項功能、頻道、資料表、操作教學	日報與進度表範本已取得；工項與材料代碼已統一；測試頻道實測通過；主任與專案經理完成教學	專案窗口
M1 上線運行	11/11	照片歸檔、文字與語音回報、18:00 日報、週進度表草稿	歸檔成功率 99% 以上；入庫延遲 1 分鐘內；11/10 首份週二進度表草稿產出	IT 窗口
M2 語音實測報表	11/18	語音辨識與校正實測報表	語音與文字樣本及人工標準答案備齊；關鍵詞準確率與數字欄位正確率有量測結果（語意判斷已定用業主 Claude Max · 10/30 同意）	顧問、專案窗口
M3 日報穩定產出	11/25	18:00 審閱版與 00:00 定稿	日報準時率 95% 以上；欄位完整率 95% 以上；與人工日報並行比對	專案經理
M4 週進度表審核完成	12/2	累計 4 次週二進度表草稿	草稿經專案經理審核；主任修正率逐週下降；人工整理時間降低方向明確	專案經理
M5 結案決策	12/9	POC 結案報告	依 Go、調整、No-Go 判準做出決議；以實測工時重算 ROI	主管

每週固定節奏

時間	內容	參與者
每日 05:00	Bot 開當天日報討論串	系統
每日 07:00	每日工項提醒：依總進度表列今天表定開始、完成與逾期工項，點選已開始、已完成、部分或延期	主任、專案經理
每日 18:00	日報審閱版 Excel、PDF 貼到當天串；18:00～24:00 主任可修改	主任
每日 23:30	有未確認暫存、未回覆工項時提醒一次	主任
每日 00:00	依最後一版定稿；未確認項標「未確認」不入帳	系統
每週二 09:00	總工程進度表草稿，專案經理修改、不核准或核准	專案經理
每週三	06:00 語意學習整理；30 分鐘進度檢討：指標、問題、下週調整	專案窗口、開發、顧問

依賴、風險與延期規則

進度主要取決於客戶資料到位時間與主任實際使用情況。

項目	影響	處理方式	負責
日報與進度表範本未在準備週取得	已解決	10/28 已收到日報範本（含 225 天實際資料）與進度表範本	專案經理
工項與材料代碼未統一	已解決	10/28 收到 WBS 工項、材料代碼、工種與廠商清單，10/29 業主回覆差異分析	專案經理
語音樣本少於 50 段	準確率評估不具代表性	第 1 週延長蒐集，第 2 週調校順延不超過 3 天	主任
主任使用意願低或操作困難	資料量不足，結論失真	簡化流程、增加現場協助；連續兩週修正率未降則提出調整	專案窗口
Z 槽網路路徑與權限未取得	照片與報表暫存專用機本機	先存本機；取得路徑與讀寫權限後切換並測斷線	IT 窗口
專用機重開機後未自動上線	Bot 停擺直到有人登入	看門狗已可自動重啟；開機自動登入或排程改為不需登入，需業主 IT 設定	IT 窗口
語意判斷用的雲端服務	已解決	業主 10/30 同意用其 Claude Max 做判斷，送出前去識別化；其他雲端服務不用	主管
合規事項未確認	不得開通語音處理	照片歸檔與文字輸入可先行，語音待確認後開通	專案窗口

延期規則：任一里程碑延後超過 1 週，雙方需重新確認後續日期；POC 總期間以不超過 8 週為原則。

日期依主任 11/5 開始實測排定；任一里程碑延後，依延期規則調整。