營造廠 AI 工作流　POC 進度表

範圍：1 個工地、1 位主任、1 位專案經理、1 位 IT 窗口。共 6 週：準備 1 週，實測 4 週，評估 1 週。

階段	工作項目	負責	準備週 起 ___/___	第1週 起 ___/___	第2週 起 ___/___	第3週 起 ___/___	第4週 起 ___/___	評估週 起 ___/___
準備	取得日報與進度表範本	主任、專案經理						
	統一工項與材料代碼	專案經理、顧問						
	建立最小資料底座八張表	開發						
	Discord 伺服器、頻道與權限	IT 窗口						
	啟動檢核與主任操作訓練	專案窗口						
照片歸檔	開通照片自動歸檔	開發						
	歸檔運行與成功率監看	IT 窗口						
文字與語音日報	開通文字輸入與抽取，先行上線	開發						
	蒐集語音與文字樣本及標準答案	主任						
	語音辨識與欄位抽取調校	開發						
	地端與雲端並行比較	開發、顧問						
	開通主任確認流程	開發						
	18:00 日報產出，與人工日報並行	主任、專案經理						
週進度表	開通週二進度表草稿	開發						
	專案經理審核與回饋	專案經理						
評估	彙整指標、問卷與訪談	顧問						
	POC 結案報告	顧問						
	Go、調整、No-Go 決策會議	主管、專案窗口						
	里程碑		M0 啟動	M1 歸檔上線	M2 比較報表	M3 日報試產出	M4 週進度表草稿	M5 結案決策

客戶負責　開發負責　共同　決策　　起始日待客戶確認後填入；各週以週一為起點。

里程碑與驗收條件

每個里程碑需達成交付與驗收條件才進入下一階段；目標值為假設，需與客戶共同確認。

里程碑	時點	交付	驗收條件	確認者
M0 啟動	準備週末	欄位定義、頻道規劃、資料表	日報與進度表範本已取得；工項與材料代碼已統一；合規事項已書面確認	專案窗口
M1 歸檔上線	第1週末	照片自動歸檔、文字輸入上線、語音基準集	歸檔成功率 99% 以上；入庫延遲 1 分鐘內；語音與文字樣本及人工標準答案備齊	IT 窗口
M2 比較報表	第2週末	地端與雲端比較報表	關鍵詞準確率與數字欄位正確率有量測結果；成本已記錄；選定主要路徑	顧問、專案窗口
M3 日報試產出	第3週末	確認流程、18:00 日報	日報準時率 95% 以上；欄位完整率 95% 以上；與人工日報並行比對	專案經理
M4 週進度表草稿	第4週末	週二進度表草稿	草稿經專案經理審核；主任修正率逐週下降；人工整理時間降低方向明確	專案經理
M5 結案決策	評估週末	POC 結案報告	依 Go、調整、No-Go 判準做出決議；以實測工時重算 ROI	主管

每週固定節奏

時間	內容	參與者
每日 18:00	日報產出，主任確認或修正；缺報者收到提醒	主任
每日	查看失敗案例，補進詞彙表	開發
每週二	週進度表草稿產出，專案經理審核	專案經理
每週五	30 分鐘進度檢討：指標、問題、下週調整	專案窗口、開發、顧問

依賴、風險與延期規則

進度主要取決於客戶資料到位時間與主任實際使用情況。

項目	影響	處理方式	負責
日報與進度表範本未在準備週取得	無法定欄位，M0 延後	準備週順延，實測週數不縮減；每延 1 天通知專案窗口	專案經理
工項與材料代碼未統一	工進與料數無法對應	先用現有代碼上線，缺漏項目人工補，後續統一	專案經理
語音樣本少於 50 段	準確率評估不具代表性	第 1 週延長蒐集，第 2 週調校順延不超過 3 天	主任
主任使用意願低或操作困難	資料量不足，結論失真	簡化流程、增加現場協助；連續兩週修正率未降則提出調整	專案窗口
雲端使用未獲客戶同意	無法做地端與雲端比較	僅跑地端，比較報表標註未含雲端	主管
合規事項未確認	不得開通語音處理	照片歸檔與文字輸入可先行，語音待確認後開通	專案窗口

延期規則：任一里程碑延後超過 1 週，雙方需重新確認後續日期；POC 總期間以不超過 8 週為原則。

本表的週別安排為暫定，起始日與人力需由客戶確認後定案。