# 營造廠 AI 工作流　POC 進度表

範圍：1 個工地、1 位主任、1 位專案經理、1 位 IT 窗口。共 6 週：準備 1 週，實測 4 週，評估 1 週。

| 階段 | 工作項目 | 負責 | 準備週<br>起 ___/___ | 第1週<br>起 ___/___ | 第2週<br>起 ___/___ | 第3週<br>起 ___/___ | 第4週<br>起 ___/___ | 評估週<br>起 ___/___ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備 | 取得日報與進度表範本 | 主任、專案經理 | | | | | | |
| | 統一工項與材料代碼 | 專案經理、顧問 | | | | | | |
| | 建立最小資料底座八張表 | 開發 | | | | | | |
| | Discord 伺服器、頻道與權限 | IT 窗口 | | | | | | |
| | 啟動檢核與主任操作訓練 | 專案窗口 | | | | | | |
| 照片歸檔 | 開通照片自動歸檔 | 開發 | | | | | | |
| | 歸檔運行與成功率監看 | IT 窗口 | | | | | | |
| 語音日報 | 蒐集語音樣本與人工標準答案 | 主任 | | | | | | |
| | 語音辨識與欄位抽取調校 | 開發 | | | | | | |
| | 地端與雲端並行比較 | 開發、顧問 | | | | | | |
| | 開通主任確認流程 | 開發 | | | | | | |
| | 18:00 日報產出，與人工日報並行 | 主任、專案經理 | | | | | | |
| 週進度表 | 開通週二進度表草稿 | 開發 | | | | | | |
| | 專案經理審核與回饋 | 專案經理 | | | | | | |
| 評估 | 彙整指標、問卷與訪談 | 顧問 | | | | | | |
| | POC 結案報告 | 顧問 | | | | | | |
| | Go、調整、No-Go 決策會議 | 主管、專案窗口 | | | | | | |
| | **里程碑** | | M0 啟動 | M1 歸檔上線 | M2 比較報表 | M3 日報試產出 | M4 週進度表草稿 | M5 結案決策 |

客戶負責　開發負責　共同　決策　　起始日待客戶確認後填入；各週以週一為起點。

## 里程碑與驗收條件

每個里程碑需達成交付與驗收條件才進入下一階段；目標值為假設，需與客戶共同確認。

| 里程碑 | 時點 | 交付 | 驗收條件 | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 啟動 | 準備週末 | 欄位定義、頻道規劃、資料表 | 日報與進度表範本已取得；工項與材料代碼已統一；合規事項已書面確認 | 專案窗口 |
| M1 歸檔上線 | 第1週末 | 照片自動歸檔、語音基準集 | 歸檔成功率 99% 以上；入庫延遲 1 分鐘內；語音樣本與人工標準答案備齊 | IT 窗口 |
| M2 比較報表 | 第2週末 | 地端與雲端比較報表 | 關鍵詞準確率與數字欄位正確率有量測結果；成本已記錄；選定主要路徑 | 顧問、專案窗口 |
| M3 日報試產出 | 第3週末 | 確認流程、18:00 日報 | 日報準時率 95% 以上；欄位完整率 95% 以上；與人工日報並行比對 | 專案經理 |
| M4 週進度表草稿 | 第4週末 | 週二進度表草稿 | 草稿經專案經理審核；主任修正率逐週下降；人工整理時間降低方向明確 | 專案經理 |
| M5 結案決策 | 評估週末 | POC 結案報告 | 依 Go、調整、No-Go 判準做出決議；以實測工時重算 ROI | 主管 |

## 每週固定節奏

| 時間 | 內容 | 參與者 |
| --- | --- | --- |
| 每日 18:00 | 日報產出，主任確認或修正；缺報者收到提醒 | 主任 |
| 每日 | 查看失敗案例，補進詞彙表 | 開發 |
| 每週二 | 週進度表草稿產出，專案經理審核 | 專案經理 |
| 每週五 | 30 分鐘進度檢討：指標、問題、下週調整 | 專案窗口、開發、顧問 |

## 依賴、風險與延期規則

進度主要取決於客戶資料到位時間與主任實際使用情況。

| 項目 | 影響 | 處理方式 | 負責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日報與進度表範本未在準備週取得 | 無法定欄位，M0 延後 | 準備週順延，實測週數不縮減；每延 1 天通知專案窗口 | 專案經理 |
| 工項與材料代碼未統一 | 工進與料數無法對應 | 先用現有代碼上線，缺漏項目人工補，後續統一 | 專案經理 |
| 語音樣本少於 50 段 | 準確率評估不具代表性 | 第 1 週延長蒐集，第 2 週調校順延不超過 3 天 | 主任 |
| 主任使用意願低或操作困難 | 資料量不足，結論失真 | 簡化流程、增加現場協助；連續兩週修正率未降則提出調整 | 專案窗口 |
| 雲端使用未獲客戶同意 | 無法做地端與雲端比較 | 僅跑地端，比較報表標註未含雲端 | 主管 |
| 合規事項未確認 | 不得開通語音處理 | 照片歸檔可先行，語音日報待確認後開通 | 專案窗口 |

延期規則：任一里程碑延後超過 1 週，雙方需重新確認後續日期；POC 總期間以不超過 8 週為原則。

本表的週別安排為暫定，起始日與人力需由客戶確認後定案。